

## Bericht der Verwaltung

### **Vorarbeiten Schulerweiterung 7. + 8. BA.**

Im Rahmen der Vorarbeiten für die Schulerweiterungen (7. und 8. BA) müssen in den Grünanlagen bis Ende Februar einige Arbeiten erledigt werden.

Die Bäume vor dem Carportgebäude müssen leider gefällt werden. Zwei Bäume auf dem Grundschulpausenhof werden aus- und an anderer Stelle wieder eingepflanzt. Die Hecke vor dem Oberstufenhaus wird aus- und an anderer Stelle wieder eingepflanzt.

Ein Großteil der Hecke am Grundschulparkplatz kann leider nicht umgesetzt werden. Sie wird ausgepflanzt und entsorgt.

Geplant ist die Maßnahme Ende Januar Anfang Februar, da dann teilweise schulfreie Tage sind. Die konkreten Termine werden nachgereicht.

### **Ersatzcontainer**

Im Zuge der Erschließungsarbeiten für den Bebauungsplan Nr. 54 (Schulersatzcontainer, Einfeldhalle, etc. hinter dem alten Bahndamm) werden in der 4. KW2022 die ersten Arbeiten beginnen.

Begonnen wird mit dem Durchbruch des Walls (siehe Markierung im Bild). Hierfür werden LKWs den Boden abfahren und ggfs. den fließenden Verkehr während der Wartezeiten einschränken. Die Baustelle wird durch Bauzäune abgesichert.

Die Erschließungsarbeiten werden je nach Witterung bis Anfang April 2022 dauern. In der Folge (Termin ist noch nicht sicher) werden im Durchbruch noch Spundwände an den Wallwänden eingebaut.



Es ist ein Angebot einer Containerfirma für die Stellung der Containeranlage vorliegend. In einem Nebenangebot wurde von dieser Firma ein Container mit niedrigerer Deckenhöhe (2,50 m) angeboten. Diese Variante ist gegenüber der Standardvariante preisgünstiger. Nach Abstimmung mit der Schulleitung der Gemeinschaftsschule wurde sich für diese Variante entschieden. Die genaue Kostenersparnis ist abhängig vom neuen Angebot, welches noch nicht vorliegt. Die Containeranlage wird in einem dunklen Rotton gehalten sein, damit diese sich besser ins Gelände einfügt. Die Farbwahl hat keine Auswirkungen auf den Preis.

### **DigitalPakt Schule 2019 bis 2024**

Der Schulverband Büchen hat in den letzten Jahren viel Geld für den Bereich Digitalisierung verausgabt. Insbesondere die Verbesserung des WLANs in allen Bereichen des Schulzentrums war sehr aufwendig. Die Kosten für alle umgesetzten Maßnahmen betragen 377.365,61 €. Einen Teil dieser Kosten wird über den DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 gedeckt. Der erste Antrag zum DigitalPakt wurde am 03.12.2021 in Höhe von 319.691,77 EUR eingereicht. Bisher wurde lediglich der Eingang des Antrags bestätigt. Eine Prüfung ist noch nicht erfolgt.

### **IMPULS 2030 II**

Wie bereits in der letzten Sitzung des Schulverbandes Büchen berichtet, hat das Land ein neues Schulbau- bzw. Schulsanierungsförderprogramm erlassen. Hierfür ist eine Bestandsaufnahme inklusive Angabe von beabsichtigten Investitionsmaßnahmen bis 28.02.2022 zu erstellen.

Die Bestandsaufnahme hierzu ist in vollem Gang. Es werden in dieser Bestandsaufnahme mehrere Maßnahmen aufgeführt die kurz-, mittel- oder langfristig umgesetzt werden müssen. Zudem ist die Angabe notwendig, welche Investitionsmaßnahmen von den kurzfristigen Maßnahmen beantragt werden sollen. Hier wurde festgelegt, dass der 7. und 8. Bauabschnitt der Erweiterung des Schulzentrums, die Erneuerung des Schulhofs der Grundschule mit Sanierung der Weitsprunganlage und Laufbahn inklusive Abtrennung vom Pausenhof der Gemeinschaftsschule, die Dachbefestigung der Mehrzweckhalle sowie die Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Mehrzweckhalle beantragt werden sollen.

Das Budget für den Kreis RZ beträgt 6.967.669,91 €. Nachdem alle Schulträger ihre Maßnahmen angemeldet haben, wird eine Liste der Prioritäten für den jeweiligen Kreis aufgestellt. Diese Prioritätenliste wird bis 31.05.2022 veröffentlicht. Sollten Maßnahmen des Schulverbandes Büchen aufgenommen werden, berechtigt dieses zur Antragstellung ab 01.06.2022 bis 31.05.2023.

## **Infrastrukturausbau Ganztagschulen**

Der Bund hat für das Programm zum Infrastrukturausbau der Ganztagschulen eine Verlängerung des Bewilligungszeitraum um ein Jahr bis zum 31.12.2022 beschlossen. Die Richtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms soll durch das Land entsprechend geändert werden. Anträge für die Verlängerung des Bewilligungszeitraums können bereits bei der IB.SH gestellt werden. Das Ministerium plant eine Veröffentlichung der veränderten Richtlinie Ende Februar 2022.

Der Schulverband Büchen hat bereits seine Maßnahmen mit Kosten in Höhe von 132.449,99 € umgesetzt. Hierzu zählt auch ein Anteil an der Planung des 8. Bauabschnitts mit ca. 48.000 €. Die Fördermittel in Höhe von 133.650 € sind bereits eingegangen. Die Verwendung der Mittel ist nachgewiesen worden. Die Prüfung des Verwendungsnachweises ist noch nicht abgeschlossen.