

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

19.05.2022

Beratung:

Neubau Betriebsgebäude Bauhof

Aufgrund der Lieferprobleme, Materialverfügbarkeit wurde die Gemeinde von der Tiefbaufirma über unvorhersehbare Kostensteigerungen im Material- und Energiebereich informiert. Konkrete Kosten wurden noch nicht geliefert. Die VOB lässt in diesen Fällen eine Nachverhandlung zum bestehenden Bauvertrag zu.

Die Verwaltung hat über das Planungsbüro die Tiefbaufirma aufgefordert die Kostenerhöhung zu konkretisieren und die Urkalkulation offenzulegen.