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Sanierung des Bahnhofs Büchen - Übernahme der Mehrkosten für die 
Videoüberwachung u. Sanitäranlagen. 
 
 
Seitens der DB sind die voraussichtlichen Kosten für die Neugestaltung des 
Bahnhofes Büchen durch die erfolgte Entwurfsplanung genauer ermittelt worden. 
Zusätzlich wurde mitgeteilt, dass mit dem Baubeginn im Sommer 2010 (August) zu 
rechnen ist. Im 1. Paket ist die Baufeldfreimachung mit der Beschaffung der 
Ersatzräume vorgesehen. In der Zeit vom 01.10. – 15.10.10 soll der Rückbau des 
Bauabschnittes erfolgen. Im 2. Paket ist der Aufbruch des Tunnels kurz nach Ostern 
2011 geplant, so dass mit der Fertigstellung der Neugestaltung des Bahnhofes im 
November/Dezember 2011 zu rechnen ist. Der Bauzeitenplan soll seitens der DB 
nachgereicht werden.  
 
Wie Sie der beigefügten Kostenaufteilung vom Stand 23.02.10 entnehmen können, 
werden sich die Gesamtkosten für das Projekt von 4,431 Mio. € auf 5,484 Mio. € 
erhöhen. Die voraussichtlichen Kosten für die Finanzierung der Sanitär- und 
Videoanlage auf dem Bahnhof Büchen sollten sich demnach für die Gemeinde von 
21.000,-- € auf voraussichtlich 49.000,-- € erhöhen. 
 
In der Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Büchen vom 03.11.08 sind die 
Mitglieder davon ausgegangen, dass sich die Gemeinde mit Kosten in Höhe von 20. 
– 25.000,-- € für die Sanitär- und Videoanlage beteiligen wird.  
 
Die Gemeindevertretung Büchen hat auf der Grundlage, dass voraussichtlich eine 
Kostenbeteiligung von ca. 21.000,-- € erfolgen wird, den Beschluss gefasst, die 
Finanzierungszusage sowie ein Betreibervertrag mit dem Bahnhofsmanagement 
Lübeck zu schließen.  
 
Bislang sind die Finanzierungszusage und die Verträge zur Videoüberwachung und 
der Betreibervertrag noch nicht unterzeichnet, da noch kleine Unstimmigkeiten 
vorlagen.  
 



 

 

Der Bürgermeister hat inzwischen bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am 
11.03.10 über die voraussichtliche Kostensteigerung von 21.000,-- € auf 49.000,-- € 
berichtet und angekündigt, dass in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung 
darüber entschieden wird.  
 
In der Zwischenzeit wurde die DB gebeten, die Kostenaufteilung der 49.000,-- € für 
die Sanitär- und Videoanlage genauer vorzulegen. Hierzu wurde jetzt mitgeteilt, dass 
eine nochmalige Überprüfung der Gesamtveranschlagung zur Neugestaltung 
Bahnhof Büchen und die anteilige Kostenzuschneidung für die Sanitär- und 
Videoanlage zu der folgenden geringeren Kostenbeteiligung der Gemeinde geführt 
hat. 
 
 
Neugestaltung Bhf Büchen     
Kostenaufteilung WC-und Video-Anlage     
 Gesamt Land  Gemeinde DB  
Teilprojektbezeichnung TEURO TEURO TEURO TEURO 
Öffentliche WC Anlage 41,10 30,83 10,30   
         
         
Video-Anlage  52,00 39,00 13,00   
         
Summe 93,10 69,83 23,30 0,00 
 
 
Seitens der DB wird jedoch weiter darauf hingewiesen, dass es sich weiterhin um 
voraussichtliche Kosten handelt. Im Rahmen der Ausführungsplanung und einer 
dann zu erfolgenden Ausschreibung kann es noch zu Kostenänderungen kommen, 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung Büchen beschließt, die Kostensteigerung von 21.000,-- € 
auf voraussichtlich  23.300,-- € für die Beteiligung an den Kosten der Sanitär- und 
Videoanlagen zu übernehmen und ermächtigt den Bürgermeister die 
entsprechenden Verträge zu schließen.  Sollte es im Rahmen der 
Ausführungsplanung  und der Ausschreibung zu diesen Anlagen zu 
Kostenänderungen kommen, werden diese bereits jetzt bewilligt.  
 
 
Im Auftrag  
 
 
 
Reinke 
 
 
 
 


