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Beratung: 
 
Fertigstellung Betriebsgebäude 
 
 
Das Betriebsgebäude ist nahezu fertiggestellt. Die Mitarbeiter werden Ende Mai 
Anfang Juni dort einziehen. Die dazugehörigen Stellplätze für die KFz werden im 
Rahmen des Neubaus des Stauraumkanals fertiggestellt. Zur Zeit läuft die 
Endmontage Elektro und  Sanitär sowie Mängelbeseitigungen durch Maler und 
Tischler. Die Hausanschluss für die Gasversorgung wurde noch nicht gelegt, da 
Schleswig-Holstein Netz AG auf die Freigabe der Baustelle durch den 
Kampfmittelräumdienst  wartet. Die Wartezeit für die Prüfung des 
Kampfmittelräumdienstes dauert mittlerweile fast 30 Wochen.  
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