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Beratung: 
 
Bericht zum Stand der Erweiterung des Schulzentrums 
 
 
Mit Beschluss des Schulverbandes Büchen am 24.11.2020 zur Erweiterung des 
Schulzentrums konnte am 25.11.2020 die Wiederaufnahme der Planungen erfolgen.  
 
Diese Planungen sind nun so weit vorangeschritten, dass im Mai 2021 mit einer 
Beantragung der Erweiterung gerechnet werden kann. Parallel hierzu können die 
Ausschreibungen vorbereitet werden. Erst nach der Baugenehmigung können die 
Ausschreibungen voraussichtlich im Oktober 2021 erfolgen. Mit erfolgreicher 
Submission und Auftragserteilung geht man derzeit von einem möglichen Baubeginn 
im Februar 2022 aus. Eine Fertigstellung dieses Bauabschnitts ist für Oktober 2023 
und die Inbetriebnahme dann für November 2023 vorgesehen. 
 
Anliegend ist die Terminplanung für den 8. Bauabschnitt beigefügt. 
 
Ein erstes Treffen der Arbeitsgruppe zur Begleitung der Erweiterung des 
Schulzentrums hat am 28.01. digital stattgefunden. Die Schulverbandsmitglieder 
wurden über die Ergebnisse dieses Treffens in Kenntnis gesetzt. 
 
Zusätzlich werden derzeit mehrere Fördermöglichkeiten geprüft. 

1. Die BEG-Förderung ersetzt die BaFa- und KfW-Förderung. Um dieses 
Förderpro-gramm nutzen zu können, werden derzeit Berechnungen angestellt, 
was geschaffen werden muss, um die Fördervoraussetzungen zu erfüllen. 
Nachdem das geklärt ist, wird geprüft, ob die Investitionen, die für die 
Erfüllung der Fördervoraus-setzungen gemacht werden müssen, in einem 
guten Verhältnis zur Förderung stehen. Die Ergebnisse werden in einer 
Entscheidungsmatrix zusammengefasst, um die Möglichkeiten besser 
gegeneinander abwägen zu können. 
Das Förderprogramm beginnt am 01.07.2021. 

2. Das Förderprogramm zur Schaffung von Ganztagsschulplätzen wird 
voraussichtlich jedes Jahr erfolgen und setzt eine Abnahme und Abrechnung 



 

 

der Maßnahmen bis 31.12.2021 voraus. Die Fördermittel werden anhand der 
Schülerzahlen der Grundschulen verteilt. In diesem Förderprogramm sind 
allerdings auch investive Begleitmaßnahmen zur Planung und Vorbereitung 
förderfähig. Daher soll versucht werden, die Planungsabschnitte für 
ausgewiesene OGTS Räume über das Programm gefördert zu bekommen, 
um die im Raum stehende Förderung von 123.500 € hierfür zu erhalten. 
Hierzu erstellt die Architektin derzeit die benötigten Unterlagen.  

3. Eine Förderung über den Fonds für Barrierefreiheit wird ebenso beantragt, um 
den benötigten Aufzug zur Herstellung der Barrierefreiheit gefördert zu 
bekommen. Die Kostenzusammenstellung der Architektin sieht Kosten in 
Höhe von rund 168.600 € vor. Bei einer Bezuschussung über dieses 
Förderprogramm würden für den Schulverband Eigenmittel in Höhe von ca. 
51.000 € verbleiben. 
Auch hier ist die Frist zur Einreichung von Anträgen der 31.03.21. 

 
Mit einer Schulbauförderung wird derzeit nicht gerechnet. Nach Auskunft eines 
Landtagsabgeordneten wird die Schulbauförderung nicht wiederbelebt werden. 
 
Es wird weiterhin von Seiten der Verwaltung und allen Beteiligten versucht, so viele 
Fördermittel, wie möglich für den Erweiterungsbau zu generieren.  
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