

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss der Gemeinde Büchen

Datum

31.08.2023

Beratung:

Durchlass An der Steinau

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 19.05.2022 den Beschluss gefasst die Holzbrücke im Verlauf des Wanderweges An der Steinau durch einen Rohrdurchlass zu ersetzen. Die Kosten sollten laut Submissionsergebnis brutto bei ca. 70.000 € liegen.

Mittlerweile ist das Bauvorhaben abgeschlossen. Die Gesamtkosten betragen bisher 50.063,17 € inklusive Planungskosten. Es fehlt noch eine Schlussrechnung vom Auftragnehmer.

