

# **Gemeinde Büchen**

## **Informationsvorlage**

**Bearbeiter/in:**

Michael Kraus

**Beratungsreihenfolge:**

**Gremium**

Werkausschuss

**Datum**

13.09.2018

**Beratung:**

**Betriebsgebäude Kläranlage: Kostenstand und Bauzeitenplan**

Zur Zeit wird im Rahmen des Gesamtprojektes Klärwerkerweiterung das Betriebsgebäude gebaut. Anliegend ist der derzeitige Kostenplan aufgeführt. Zu den in der Anlage aufgeführten Zahlen kommen noch Kosten zur Herrichtung der Außenanlagen zu. Hierfür liegt noch kein Angebot vor. Die Inbetriebnahme des Betriebsgebäudes der Kläranlage wird im ersten Quartal 2019 erfolgen.