

BV 21020-1

BV: Sanierung RW/SW/Straße NÜSSAU - Steinautal 2. BA
Nüssauer Weg incl. Kreuzung Schulweg in B Ü C H E N

ZEITPLANUNG

für offene Verlegung und Straßenbau
und für die geschlossene Sanierung der Leitungen

Pos	Gegenstand	Datum	zu erl durch
1	Vermessung	erl.	erl.
2	Vorentwurf	erl.	erl.
3	Baugrund	erl.	erl.
4	Freigabe / Beschluß der Stadt	erl.	erl.
5	Entwurf	26.11.2021	Ing-gem. Storm-Bürau
6	Einreichung TÖB	nicht erf.	nicht erf.
7	Genehmigung TÖB	nicht erf.	nicht erf.
8	Fachtechnische Prüfung d. Kreisverwaltung	nicht erf.	nicht erf.
9	Ausführungsplanung	17.12.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
10	Erstellung LV	28.12.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
11	Verschickung LV	Mo., 10.01.2022	Inggem. Storm-Bürau GbR
12	Submission	Di., 01.02.2022	Gem. Büchen
13	Auswertung fertig bei AG	Mo., 07.02.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
14	Absageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter	Mi., 09.02.2022	Inggem. Storm-Bürau GbR
15	Auftragsvergabe	ca. 22.02.2022	Gem. Büchen
16	möglicher Baubeginn	ab 14.03.2022 bis 30.05.2022	Auftragnehmer
16 a	Bau der Kreuzung Nüssauer Weg / Schulweg (Sommerferien Schleswig-Holstein)	04.07.- 13.08.2022	Auftragnehmer
17	Fertigstellung /Abnahme - je nach Baubeginn	15.09.2022 bis 30.10.2022	AN / Gem. Büchen / Baul.
18	Schlussrechnung gepr. bei AG	09.12.2022	AN / Bauleitung

Bad Schwartau, den 10.10.2021

Ingenieurgemeinschaft
STORM - BÜRAU - GbR

