

Schulverband Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Maria Hagemeier-Klose

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Schulverband Büchen

Datum

07.03.2022

Beratung:

Sachstand Grundschulerweiterung 8. BA

Die Ausschreibung für die Hochbaugewerke erfolgte am 18.01.2022. Erfreulicherweise gingen für die meisten ausgeschriebenen Lose gültige Angebote ein. Die Angebote liegen im Rahmen der vorherigen Kostenberechnung, die auch die Teuerungsrate mitberücksichtigte. Die Anlage zeigt das Ausschreibungsergebnis für die Hochbaugewerke. Insgesamt kann das Ausschreibungsergebnis als gut bewertet werden.

Die Widerspruchsfrist ist verstrichen, somit wurden die Aufträge gemäß der Bevollmächtigung durch die im Schulverband gefassten Beschlüsse bereits erteilt. Bisher sind damit ca. 3,5 Millionen Euro durch Aufträge gebunden.

Für die Gewerke Dachdecker- und Klempnerarbeiten (LV 3) und Metall- und Verglasungsarbeiten (LV 4) wurden keine Angebote abgegeben. Gemäß Rückfrage bei den aufgeforderten Firmen lag dies an der Unsicherheit in der Preisgestaltung (es sind Gewerke, die erst spät im Bauablauf erforderlich sind) und bei Metall und Verglasung zusätzlich in der Ausschreibung von Stahl- und Aluminiumarbeiten gemeinsam. Diese Gewerke werden nun zu einem späteren Zeitpunkt erneut ausgeschrieben, dann auch mit einer Trennung in zwei Lose bei Metall und Verglasung. Bei den Malerarbeiten lag nur ein ungültiges Angebot vor, diese werden ebenfalls später erneut ausgeschrieben. Die spätere neue Ausschreibung wird als unkritisch eingestuft.

Die Submission für die Technikgewerke erfolgt am 3. März.

Anlage:

Ausschreibungsergebnis Hochbaugewerke