

Übersicht der zu bearbeitenden Bauleitplanungen in der Gemeinde Büchen									Stand: 17.08.2023		
			Stand						Städtebauliche Verträge		
Lfd. Nr.	Gemeinde	Bauleitplan	Aufstellungs- beschluss	Änderung Aufstellungs- beschluss	Billigung des Vorentwurfes	(Erneuter) Entwurfs- u. Auslegungs- beschluss	Abschließender Beschluss / Satzungs- beschluss	Wirksam / Rechtskraft	für Bauleitplanungs- kosten	für Ausgleichs- maßnahmen	für Erschließungs- maßnahmen
1	Büchen	25. Änderung F-Plan (Parkstraße, Gelände Schur)	23.05.2017	08.02.2021	08.11.2021				11.07.2017	—	—
2	Büchen	B-Plan Nr. 49 (Parkstraße, Gelände Schur)	23.05.2017	08.02.2021	08.11.2021				11.07.2017		
3	Büchen	B-Plan Nr. 20.1 (Aufhebung Gestaltungssatzung Ortszentrum)	19.11.2018						—	—	—
4	Büchen	2. Änderung B-Plan Nr. 25 (Auf der Geest)	19.06.2012			24.01.2013	14.05.2013	19.06.2013	13./14.05.2013	10./13.05.2013	
		3. Änderung B-Plan Nr. 25 (Auf der Geest)	12.07.2016			18.07.2017	10.10.2017		26.10./07.11.2016	26.10./07.11.2016	
5	Büchen	4. Änderung B-Plan Nr. 6 (Am Steinautal, Schlesienweg, Memelweg)	06.09.2021		12.09.2022	21.02.2023			—	—	—
6	Büchen	B-Plan Nr. 51 a (Bürgerstraße, Blumenweg, Lauenburger Straße)	30.05.2022						Verträge versendet zur Unterschrift		
7	Büchen	B-Plan Nr. 53 (Plaggental)	01.12.2015			Stillstand			—	—	—
8	Büchen	B-Plan Nr. 56 (Am Bahndamm, Alten- und Pflegeheim)	31.05.2021			29.09.2021 + 12.09.2022	29.11.2022	27.01.2023	16./21.09.2021	28.11.2022	28.11.2022
9	Büchen	28. Änderung F-Plan (An der Beek)	30.05.2022						20.07./09.08.2023	—	—
10	Büchen	B-Plan Nr. 57 (An der Beek)	30.05.2022						20.07./09.08.2023	folgt	folgt
11	Büchen	B-Plan Nr. 58 (Frachtweg / Schlickweg)	19.11.2018			03.12.2019 + 23.06.2020	01.12.2020	09.04.2021	26.09.2019	30.03.2021	31.03.2021
12	Büchen	1. vereinfachte Änderung B-Plan Nr. 58 (Teile von Emmerwinkel, Roggensschlag)	29.09.2021			29.09.2021	22.02.2022	10.06.2022	25.10.2021	—	—
13	Büchen	B-Plan Nr. 62 (Am Steinautal)	29.01.2019			18.02.2020 + 29.09.2020	23.02.2021	07.07.2021	20.02.2019	+ sozialer Wohnungsbau 21.03.2021	—
14	Büchen	B-Plan Nr. 64 (Pötrauer Tor, Einzelhandel)	24.09.2019			22.02.2022 30.05.2022	29.11.2022	17.02.2023	18./30.09.2021	DV-Vertrag 29.11.2022	DV-Vertrag 29.11.2022
15	Büchen	B-Plan Nr. 65 (Ecke Möllner Straße / Parkstraße)	08.02.2021		08.11.2021				26.02./05.03.2021 + 05.03./11.03.2021	folgt	folgt
16	Büchen	33. Änderung F-Plan (Gewerbegebiet, Heideweg)	22.02.2022		03.04.2023				17.01.2023	—	—
17	Büchen	B-Plan Nr. 67 (Gewerbegebiet Steinkrüger Koppel)	22.02.2022		03.04.2023				17.01.2023	folgt	folgt
18	Büchen	B-Plan Nr. 68 (Theodor-Körner-Straße)	28.03.2022		12.09.2022				12.09.2022		
19	Büchen	38. Änderung F-Plan (Berichtigung) (Bahnhofstraße, Normteilwerk Blohm)	14.11.2022						14.06.2023	—	—
20	Büchen	B-Plan Nr. 69 (Bahnhofstraße, Normteilwerk Blohm)	14.11.2022						14.06.2023		
21	Büchen	37. Änderung F-Plan (Photovoltaik Freiflächenanlage)	13.02.2023						05.05.2023	—	—
22	Büchen	B-Plan Nr. 70 (Photovoltaik Freiflächenanlage)	13.02.2023						05.05.2023	folgt	folgt
23	Büchen	B-Plan Nr. 71 (Wohnpark am Steinautal)									
24	Büchen	Neubekanntmachung Flächennutzungsplan							—	—	—

Übersicht der zu bearbeitenden Bauleitplanungen in der Gemeinde Büchen									Stand: 17.08.2023		
			Stand						Städtebauliche Verträge		
Lfd. Nr.	Gemeinde	Bauleitplan	Aufstellungs- beschluss	Änderung Aufstellungs- beschluss	Billigung des Vorentwurfes	(Erneuter) Entwurfs- u. Auslegungs- beschluss	Abschließender Beschluss / Satzungs- beschluss	Wirksam / Rechtskraft	für Bauleitplanungs- kosten	für Ausgleichs- maßnahmen	für Erschließungs- maßnahmen
25	Büchen	Stellplatzsatzung							—	—	—