

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Marcus Hobein

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

12.09.2016

Beratung:

Waldschwimmbad Büchen

Die Ausschreibung der Gewerke ist bis auf das Gewerk Außenanlagen erfolgt. Die Resonanz war zum Teil durchwachsen, sodass die Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung ein weiteres Mal ausgeschrieben werden mussten da keine Angebote eingegangen waren. Die geprüften Kosten für die Technische Gebäudeausrüstung liegen noch nicht vor. Sofern jedoch die Angebotssummen der Submission angenommen werden, liegen die Kosten derzeit bei 3,9 % über denen der Kostenschätzung. Nicht enthalten in den Kosten ist das geplante Kassensystem.

In dieser Saison kam es vermehrt zu nächtlichen Besuchen im Waldschwimmbad. Geschuldet ist dies u.a. durch den sehr maroden Zaun. Im Zuge der Neugestaltung der Außenanlagen sollte der Zaun mit erneuert werden um zum einen den nächtlichen Besuchern, aber auch denen die keinen Eintritt zahlen wollen und durch den Zaun schlüpfen den Zugang zu erschweren. Des Weiteren sollte eine Videoüberwachung installiert werden um Vandalismusschäden und Einbruchsversuchen nach Betriebsschluss und außerhalb der Saison vorzubeugen oder ggf. die Täter ermitteln zu können.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Abbruch des Altgebäudes auf Hochtouren. Die Firma die mit dem Abbruch beauftragt wurde ist seit Donnerstag den 8.09.2016 vor Ort und demontiert die Dacheindeckung. Die Baustraße zum Aufsichtsturm ist ebenfalls hergestellt und der Bauzaun aufgestellt.

Beschlussempfehlung: