

8. Bauabschnitt + Umbau Teilabschnitt 9. BA
Erweiterung Schulzentrum Büchen
Terminplan
Planung - Baubeginn - Einzug

Startschuss Bauherr - Planungsstop aufgehoben	25.11.2020
Bauantrag einreichen	Mai 2021
Baugenehmigung	September 2021
Ausschreibung	Oktober 2021
Submission	Dezember 2021
Angebote prüfen - Aufträge erteilen	Januar 2022
Baubeginn 8. BA	Februar 2022
Baufertigstellung 8. BA	Oktober 2023
Inbetriebnahme 8. BA	November 2023
Umbau Teilabschnitt 9. BA - Trakt B nach Inbetriebnahme 8. BA - Grundschule	ab Dezember 2023