

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

29.03.2022

Beratung:

Sanierung südliches Steinatal

Die Submission des 2. BA des südlichen Steinautals (Kreuzung Schulweg – Nüssauer Weg – Am Steinatal und Nüssauer Weg bis Ellernortskamp) hat als Ergebnis eine deutliche Kostensteigerung gegenüber der Kostenberechnung.

Die Kosten betragen knapp 921 T€. Hier kommt noch das Planungshonorar hinzu. Die Kostenberechnung des Planungsbüros lag bei knapp 880 T€. Das deutlich erhöhte Ergebnis liegt an der derzeitigen Marktsituation. Das teuerste Angebot lag bei 981 T€.

Die Arbeiten werden von einem Büchener Unternehmen ausgeführt und beginnen in den Osterferien. In dem 1. Nachtragshaushalt werden die Mehrkosten der Baumaßnahme angepasst.

Die für die Arbeiten notwendige Sperrung der Kreuzung wird in den Sommerferien erfolgen.