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Beratung:

Neubau der Einfeldhalle im Bebauungsplan Nr.54

Die Architektin und Fachplaner sind fir den Neubau der Einfeldhalle bis zur
Leistungsphase 4 beauftragt worden.

Eine Kostenberechnung der Fachplaner liegt seit dem 23.07.2022 vor.

Aus heutiger Sicht wird der Neubau der Einfeldhalle 4.843.300,00 € kosten.
In der Anlage sind der Lageplan, der Grundriss sowie die Kostenberechnung
beigeflgt.

Die Einfeldhalle wird demnach auch als Versammlungsstatte bis zu 600 Personen
genutzt werden kdnnen.

Die Bauweise ist eingeschossig massiv. Der Hallenbereich besteht aus
Stahlbetonwanden und einer Hohlbetondecke. Es wird ein Grindach eingerichtet
(Vorgabe B-Plan). Das Flachdach wird in Teilen auch fur die Nutzung der Luftung
bendtigt. Fur Wartungszwecke der Liftung und des Grindaches wird eine
Stahlaul3entreppe und Steigleiter eingebaut.

Die Beheizung erfolgt Uber eine Geothermieanlage und einer Deckenstrahlheizung
bzw. FulRBbodenheizung. Die in der Kostenberechnung aufgefuhrten Zahlen aus der
Kostengruppe 300 (Bauwerk, -konstruktionen) sind Zahlen aus dem IV. Quartal 2021
plus die aktuelle veroffentlichte Preissteigerung destatis (+ 12% Mai 2022) enthalten.
In der Kostengruppe 400 (TGA) sind Zahlen aus aktuellen Ausschreibungen und hier
die mittleren bis obere Preise angegeben. Sicherheiten fur weitere Preissteigerungen
sind nicht enthalten.

Stellschrauben fur Einsparungen im Ausbau sind z.B.

- Verzicht auf Sichtbetonqualitaten der Stahlbetonwande oberhalb der Prallwande
und auf der Flurseite (ca. 11.000 € netto).

- Héhe der Prallwande reduzieren auf min. Hohe 2,00 m (Achtung: Dann ist jedoch
im Bereich der Tore eine kompliziertere Detailldsung erforderlich) (ca. 7.000 € netto).
- Verzicht auf die Sauberlaufmatte im Eingang (Achtung: Dadurch erhdhter



Reinigungsaufwand und Verschleil3 (ca. 4.500 € netto).

- Verzicht auf abgehangte Decken in den Sanitarbereichen (ca. 6.000 € netto).

- Verzicht auf abgehangte Decken in den Nebenraumen (Vereine, Gerate, Stuhllager
und HA) (ca. 8.000 € netto).

- In der TGA werden zur Zeit keine Einsparungen gesehen, da hier der
Hauptaugenmerk auf eine energieeffiziente Gesamthaustechnikanlage (Geothermie
in Verbindung mit einer Deckenstahlheizung / FulBbodenheizung und einer
Ldftungsanlage (Versammlungsstatte) mit Warmerickgewinnung liegt. Es wird
komplett auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen verzichtet.

Die Fraktionen der ABB und CDU haben einen Anderungsantrag avisiert. Diese
werden ggfs. spater als Anlage veroffentlicht.

Der Werkausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Blchen die Beauftragung der
Leistungsphasen 5-9 zum Neubau der Einfeldhalle. Die Kosten in HOhe von
insgesamt 4.843.300,00 € werden im Nachtragshaushalt 2022 sowie in den
Haushalten 2023 und 2024 dargestellt.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung beschlief3t die Beauftragung der Leistungsphasen 5-9 zum
Neubau der Einfeldhalle. Die Kosten in Hohe von insgesamt 4.843.300,00 € werden
im Nachtragshaushalt 2022 sowie in den Haushalten 2023 und 2024 dargestellt.




