Uber die Sitzung des Werkausschusses der Gemeinde Blichen am Donnerstag, den
07.04.2011 Sitzungssaal des Birgerhauses, Amtsplatz 1 in 21514 Blichen

Gemeinde Biichen
Der Vorsitzende des Werkausschusses der Gemeinde Blichen

Niederschrift

Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 20:40 Uhr

Anwesend waren:

Vorsitzender/Gemeindevertreter
Vendsahm, Norbert

Gemeindevertreter
Fehlandt, Peter
Geiseler, Klaus

wahlbarer Birger
Deppe, Dirk
Sannmann, Thomas

SchriftfUhrer
Hobein, Marcus

Abwesend waren:

Gemeindevertreter
Kossatz, Thomas

wéhlbarer Birger
Kwast, Andreas

Tagesordnung:
1) Er6ffnung, BegriRung und Feststellung der Beschlussfahigkeit
2) Niederschrift der Sitzung vom 16.12.10

unentschuldigt

unentschuldigt

3) Einwohnerfragestunde



4)
5)
6)

7

8)

Bericht des Ausschussvorsitzenden und der Verwaltung
Bericht zur Sanierung des Waldschwimmbades
Bericht zur Sanierung des Wasserwerkes

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in den Gemeinden im Ver-
sorgungsgebiet des Wasserwerks Blichen

Verschiedenes



Tagesordnungspunkte

1) Er6ffnung, BegriRung und Feststellung der Beschlussfahigkeit

Der Vorsitzende eréffnet die Sitzung, begrif3t alle Anwesenden und stellt fest, dass
die Einladungen form- und fristgerecht ergangen sind und der Ausschuss beschluss-
fahig ist. Die Tagesordnung wird um den TOP 4 ,Bericht des Ausschussvorsitzenden
und der Verwaltung“ erganzt.

2) Niederschrift der Sitzung vom 16.12.10

Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben.

3) Einwohnerfragestunde

Es sind keine Einwohner anwesend.

4) Bericht des Ausschussvorsitzenden und der Verwaltung

Vor der Sitzung fand eine Begehung des Klarwerkes statt. An dieser Begehung hat
auch Herr Stember vom Klarwerk teilgenommen und fir die Beantwortung von Fra-
gen zur Verfiigung gestanden.

Der Ausschussvorsitzende gibt das Wort, da seinerseits nichts zu berichten ist, wei-
ter an Herrn Hobein.

Herr Hobein berichtet, dass die Antwortschreiben zur Verbesserung der Information
im Falle einer Verunreinigung im Trinkwasser nur schleppend zuriickkommen. Bisher
sind erst ca. 2/3 der Bégen zuriick geschickt worden.

Herr Burgermeister Moéller berichtet fur die Ausschussmitglieder, die nicht an der Be-
gehung des Klarwerkes teilgenommen haben, dass aus dem einen Belebungsbe-
cken 63 t Sand geraumt wurden. Aul3erdem berichtet er Uber die Versuchsanlage der
Hochdesintegrationsanlage, welche die Flockenstruktur im Abwasser verandert und
wodurch Kosten bei der Aufbereitung des Abwassers reduziert werden. Die Ver-
suchsanlage wird zunachst fur ein halbes Jahr eingesetzt.

Des Weiteren berichtet Herr Burgermeister Moéller Gber die anstehenden Unterhal-
tungsmalnahmen im Klarwerk. So missen nach 8 Jahren die Raumerketten in zwei
Nachklarbecken ausgetauscht und die Betonoberflache an den Wanden von einem
Nachklarbecken saniert werden.



5) Bericht zur Sanierung des Waldschwimmbades

Wie Herr Hobein berichtet, finden derzeit die letzten Mangelbeseitigungen, Restar-
beiten und Optimierungen statt. Der Zeitplan zur Abarbeitung der Mangel und Rest-
punkte sieht vor, dass die Arbeiten bis zum 27.04.2011 abgeschlossen sind. Mit der
Erstaufheizung soll gemal Zeitplan ab dem 20.04.2011 begonnen werden. Die Auf-
heizung hat in den letzten Jahren ca. 10 Tage gedauert. Begunstigt durch hohe
Temperaturen kann die Aufheizung auch schneller gehen.

Aufgrund der zum Teil noch nicht vorliegenden priffahigen Schlussrechnungen kann
zu diesem Zeitpunkt noch keine Kostenfeststellung vorgelegt werden.

Allein die Schlussrechnung der Firma Wassertechnischer Anlagenbau Plauen ist
dreimal aufgrund nicht pruffahiger Rechnungsunterlagen zuriickgeschickt worden.
Wie in der Sitzung am 16.12.2010 berichtet, sind unter anderem keine Aufmassblat-
ter bzw. nicht pruffahige Aufmassblatter eingereicht worden, und der Umfang der
eingereichten Unterlagen entsprach nicht den Verdingungsunterlagen. Auf das Ein-
schalten eines 0.b.u.v. Sachverstandigen zur Prifung der Schlussrechnung wurde
verzichtet. Die Mehraufwendungen durch die Prifung der Schlussrechnung durch
Herrn Gagatek gehen zu Lasten der Firma Wassertechnischer Anlagenbau Plauen.

Am 31.03.2011 fand zur Klarung der offenen Punkte ein Gesprach zwischen dem
Geschaftsfuhrer der Firma Wassertechnischer Anlagenbau Plauen, Herrn Gagatek
und Herrn Hobein statt.

Die Firma Bodan Schwimmbadbau hat die Restpunkte gemafs Abnahmeprotokoll
abgearbeitet. Vor Eréffnung der Saison findet noch die Uberprifung der Unterwas-
serliege und der Lagune statt.

Die Firma Solar Lange ist aufgefordert inre Mangel bis zum 19.04.2011 abzustellen.

Aufgrund der vorliegenden Rechnungen ist mit Mehrkosten in Hohe von ca. 132.000
€ zu rechnen. Die Mehrkosten ergeben sich u.a. aus der Sanierung des Sprungturms
und des Fliesenbelags im Umkleidebereich, der Reparatur der Rutschenpumpe, der
Erweiterung und Erneuerung der Gelander inkl. Erneuerung der Startblécke, der Er-
weiterung und Erneuerung des Blitzschutzes, der Lieferung von Mutterboden und
Kompost und Entsorgung alter Boéden sowie der Erweiterung der Pflanzflache.

Herr Vendsahm berichtet, dass der Ausschuss fir Jugend, Kultur, Sport und Soziales
in seiner Sitzung dartber beraten hat, eine Tur als Trennung der vorderen und hinte-
ren Duschen einzubauen. Somit kann der hintere Bereich bei schlechtem Wetter ge-
sperrt werden und der Reinigungsaufwand wird somit verringert. Die Finanzierung ist
Uber den Gewinn aus der Energieolympiade gesichert.

AulRerdem wurde im Ausschuss fur Jugend, Kultur, Sport und Soziales hinterfragt,
warum die Kinderrutsche mit Trinkwasser und nicht mit Beckenwasser betrieben
wird.

Wie Herr Hobein erlautert, schafft im Halblastbetrieb die Hydraulik es nicht mehr die
Kinderrutsche ausreichend mit Wasser zu versorgen. Es wurden verschiedene L6-
sungsmoglichkeiten untersucht. Unter anderem wurde gepruft, ob eine Pumpe ein-
gebaut werden kann. Hier wurden 2 Varianten in Betracht gezogen. Beide Varianten



wurden jedoch als nicht umsetzbar verworfen, da zum einen im Beckenumgang kei-
ne elektrischen Leitungen verlegt werden dirfen und eine solarbetriebene Pumpe
aufgrund der ungunstigen Ausrichtung der mdglichen Solarflachen nicht betrieben
werden kann. Somit ist der Betrieb mit Trinkwasser, da sowieso regelmaiig Wasser
nachgespeist werden muss, die wirtschaftlichste Losung.

Herr Burgermeister Moéller weist auf den Osterrabatt in der Zeit vom 11.04.-
21.04.2011 hin.

6) Bericht zur Sanierung des Wasserwerkes

Wie Herr Hobein dem Ausschuss mitteilt, ist die erste Filtergruppe komplett umge-
baut worden und seit dem 15. /16. Marz 2011 in Betrieb. Die Nachentsauerung ein-
schlie3lich der Zwischenférderpumpen ist in diesem Zuge mit in Betrieb genommen
worden. Somit wird seit dem 16.03.2011 weicheres Wasser in einer besseren Quali-
tat an unsere Kunden geliefert. Zum Teil laufen die Anlagenteile noch im Handbetrieb
und werden Zug um Zug in den Automatikbetrieb umgestellt. Hierbei tauchen immer
wieder kleinere und auch groRere Probleme auf. So kam es in der 14. Kalenderwo-
che in der Nacht zu einem Ausfall der Aufbereitung. Die Fehler werden sofort an die
ausfuhrende Firma gemeldet, die diese auch umgehend beseitigt. Hier ist es von
Vorteil, dass die Firma H&F, welche die E/MSR Technik ausrstet, sich per Fernein-
wahl in die SPS einwéhlen kann, um so entsprechend schnell die Programme &ndern
zu konnen.

Die beiden aus der alten Aufbereitung verbliebenen Filter sind mittlerweile geraumt
und am 07.04.2011 besichtigt worden. Hierbei wurden starke Eisen- und Manganab-
lagerungen an den Filterbehaltern festgestellt, sodass die Beschichtung am Filter 3
noch nicht geprift werden konnte. Am Filter 4 sind jedoch schon deutliche Beschadi-
gungen an der Oberflache der Beschichtung zu erkennen. Aufgrund von Lochfrafl3
wird der Filter vom TUV tberprift, um abschlieRend zu klaren, inwieweit die betroffe-
nen Stellen geschweil3t werden kdnnen.

Aufgrund von Qualitatsproblemen wurden die Edelstahlarbeiten von einem unabhéan-
gigen Gutachter bewertet. Rohrleitungen mit Mangeln wurden ausgebaut und im
Werk Uberarbeitet. Um zuklnftig diese Qualitéatsprobleme zu vermeiden, werden die
noch zu verlegenden Rohrleitungen im Wasserwerk angepasst, wieder ausgebaut,
im Werk in Hannover geschweil3t und im Anschluss wieder auf die Baustelle trans-
portiert und eingebaut.

7) Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in den Gemeinden im Ver-
sorgungsgebiet des Wasserwerks Blchen

Mit Schreiben vom 26.09.2008 wurden die vom Wasserwerk Bichen mit Trinkwasser
belieferten Gemeinden darauf hingewiesen, dass sie als Betreiber des gemeindeei-
genen Versorgungsnetzes im Falle eines Storfalles die Verantwortung fir die zu tref-
fenden MalRhahmen haben.

Darauf wurden die sich aus dem MalRnahmenplan ergebenen Pflichten von den be-
troffenen Gemeinden mindlich an die Gemeinde Blichen tbertragen.



Dies beinhaltet nur wie bei einer Versorgungsunterbrechung die Umstellung auf eine
andere Wasserversorgung erfolgt, welche Stellen im Falle einer festgestellten Ab-
weichung zu informieren sind und wer zur Ubermittlung verpflichtet ist.

Die Vereinbarung beinhaltet keine Ubernahme von Instandhaltungs- und Wartungs-
arbeiten. Die Netzpflege ist immer noch nicht abschlieRend behandelt. Die Wartung
und Pflege der Anlagenteile im Netz sowie deren Dokumentation gemafl DVGW —
Arbeitsblatt W 392 ist nicht gewahrleistet. Inwieweit die notwendigen Netzspulungen
durchgefuhrt werden, ist nicht bekannt.

Herr Werner als zustandiger Gesundheitsingenieur des Kreises hat im Schreiben
vom 21.12.2010 darauf hingewiesen, dass eine nicht dem Stand der Technik ent-
sprechende Installation bzw. Betriebsweise im Falle eines Storfalles als grobfahrlés-
sig ausgelegt werden kénnte.

Als Mindestanforderung an den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb der Wasser-
versorgungsanlagen sind in 8 29 LWG letztlich die allgemein anerkannten Regeln
der Technik festgeschrieben. Es genlgt also nicht, ein Wasserversorgungsnetz nur
zu errichten. Die vorhandenen Anlagen mussen laufend tberwacht, kontrolliert und
ggf. den Anforderungen entsprechend angepasst werden. Hierzu gehoren insbeson-
dere auch die durchzufihrenden Wartungs- und Inspektionsmafinahmen geman
DVGW Arbeitsblatt 392 (Rohrnetzinspektion und Wasserverluste) und die entspre-
chende Dokumentation der durchgeftihrten Arbeiten.

Die Umsetzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik fiihrt zu einer qualifi-
zierten Aufgabenerledigung. Damit verbunden sind eine effiziente Aufgabenerfillung
und ein ausreichender Schutz vor Gesundheitsgefahren.

In einer Sitzung mit den Burgermeistern und Vertretern der Gemeinden des Versor-
gungsgebietes des Wasserwerkes Blichen am 21.03.2011 wurde eingehend auf die-
se Problematik und die gesetzlichen Vorgaben hingewiesen. Diese Auflagen sind
auch keinesfalls eine Konsequenz aus der Trinkwasserverunreinigung aus dem De-
zember vergangenen Jahres, sondern vielmehr eine Verpflichtung die seit Jahren
besteht.

Die Gemeinde Bluchen mdchte die Gemeinden als Betreiber des gemeindeeigenen
Versorgungsnetzes unterstiitzen. Eine reine Ubernahme der Aufgaben aus dem
Maflnahmenplan kann jedoch ohne entsprechende Netzkenntnis nicht weiter ge-
wahrleistet werden. Diese Auffassung vertraten auch die anwesenden Vertreter aus
den betroffenen Gemeinden.

Herr Burgermeister Moéller erganzt, dass die jeweiligen Gemeinden weiterhin Betrei-
ber ihrer Wassernetze bleiben sollen und die Gemeinde Biichen kein Interesse hat,
ein weiteres Trinkwassernetz zu tbernehmen. Zur Zeit werden entsprechende Servi-
cevertrage vorbereitet und die Kosten fir die Gemeinden durch die Treukom kalku-
liert.

8) Verschiedenes



Herr Geiseler berichtet, dass im Bereich Niussauer Weg Ecke Schulweg eine Tief-
baubaumalnahme durchgefiihrt wurde. Die Oberflache ist nach seiner Auffassung
nicht ordnungsgemalf wiederhergestellt worden. Herr Blrgermeister Moéller erlautert
das Verfahren bei solchen Aufgrabungen und teilt mit, dass nach der Fertigstel-
lungsmeldung die Oberflache abgenommen wird.

Norbert Vendsahm Marcus Hobein
Vorsitzender Schriftfihrung



