
Bauvorhaben: Erweiterung Wiesenkita - 3. BA

Bauherr: Gemeinde Büchen

Kosten DIN 276-1 (2008-12) Hochbau - Zusammenstellung Angebote / Aufträge - Prognose

KG/LV-OZ DIN 276-1 (2008-12) Hochbau Gesamt 19% MWST Gesamt brutto %-Anteile

100 Grundstück

110 Grundstückswert

121 Vermessung

122 Amtsgericht

123 Notar

125 Grunderwerbsteuer

129 Sonstiges

100 Grundstück -  €                   -  €                   -  €                        0%

Kennzahlen auf 100 bezogen -  €                        EP/m² NRF

104,41 m² NRF

-  €                        EP/m² BGF

124,50 m² BGF

200 Herrichten - Erschließung

-  €                   -  €                        

200 Herrichten Erschließen -  €                   -  €                   -  €                        0%

Kennzahlen auf 200 bezogen -  €                        EP/m² NRF

104,41 m² NRF

0,00 EP/m² BGF

124,50 m² BGF

300 Bauwerk - Baukonstruktionen Schätzung auf Basis letzter Kostenprognose 1.+2. BA+ 10% Sicherheit

LV 01 Rohbauarbeiten 60.474,36 € 11.490,13 €       71.964,49 €

630 m³ Bodenaustausch mit Wasserhaltung Vakuumpumpe 0,00 €

LV 02 Zimmererarbeiten 13.681,91 € 2.599,56 €         16.281,48 €            

LV 03 Dachdeckerarbeiten- und Klempnerarbeiten 5.176,55 € 983,54 €             6.160,10 €              

LV 04 Trockenbauarbeiten 16.236,25 € 3.084,89 €         19.321,13 €            

LV 05 Tischlerarbeiten 9.557,67 € 1.815,96 €         11.373,63 €            

LV 06 Metallbauarbeiten 28.791,95 € 5.470,47 €         34.262,42 €            

LV 07 Estricharbeiten - ohne Wärmedämmung in Heizung enthalten)1.855,12 € 352,47 €             2.207,59 €

LV 08 Fliesenarbeiten 6.550,31 € 1.244,56 €         7.794,87 €              

LV 09 Sonnenschutz in LV 06 beauftragt

LV 10 Malerarbeiten 2.294,47 € 435,95 €             2.730,43 €              

LV 11 Bodenbelagsarbeiten 4.350,63 € 826,62 €             5.177,25 €              

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 148.969,23 € 28.304,15 €       177.273,39 € 86%

Kennzahlen auf 300 bezogen 1.697,86 €              EP/m² NRF

104,41 m² NRF

1.423,88 €              EP/m² BGF

124,50 m² BGF

400 Bauwerk - Technische Anlagen Kostenschätzung

TGA 30.000,00 € Kosten auf Basis Schätzung EMN Stand 02.06.2017 mit 

Kostenzuschlagsfaktor 44% gemäß Auftragserteilung 

1.+2.BA zzgl. 10% Sicherheit. 

Grundleitungen

400 Bauwerk - Technische Anlagen 30.000,00 €        -  €                   30.000,00 €            14%

Kennzahlen auf 400 bezogen 287,33 €                 EP/m² NRF

104,41 m² NRF

240,96 €                 EP/m² BGF

124,50 m² BGF

300 /400 Bauwerk gesamt 178.969,23 €   28.304,15 €    207.273,39 €      100%

Kennzahlen auf 300/400 bezogen 162,66 €                 EP/m² NRF

1274,31 m² NRF

141,63 €                 EP/m² BGF

1463,46 m² BGF

500 Außenanlagen

Keine Angabe Kosten für entgültige Herstellung Stellplatzfläche Pöttrauer Straße

500 Außenanlagen -  €                   -  €                   -  €                        0%

Kennzahlen auf 500 bezogen -  €                        EP/m² NRF

104,41 m² NRF

0,00 EP/m² BGF

124,50 m² BGF

600 Ausstattung

700 Baunebenkosten

721 Baugrunduntersuchung

731 Gebäudeplanung 26.978,59 €        5.125,93 €         32.104,52 €            Golinski architektur geschätzt

732 Freianlagenplanung -  €                   -  €                        IB Storm noch keine Kosten vorhanden!

735 Tragwerksplanung 16.406,13 €        3.117,16 €         19.523,29 €            Schreyer, geschätzt

736 Planung der Technischen Ausrüstung 12.922,88 €        2.455,35 €         15.378,23 €            E|M|N geschätzt

741 Thermische Bauphysik + Schallschutz 2.000,00 €          380,00 €             2.380,00 €              Schreyer, geschätzt

744 Vermessung 1.000,00 €          190,00 €             1.190,00 €              Schätzung

747 SIGEKO 2.000,00 €          380,00 €             2.380,00 €              Schätzung

700 Baunebenkosten 61.307,60 €        11.648,44 €       72.956,04 €            35%

Kennzahlen auf 700 bezogen 698,75 €                 EP/m² NRF

104,41 m² NRF

585,99 €                 EP/m² BGF

124,50 m² BGF

netto 19% Mwst brutto

Gesamtkosten 100-700 240.276,83 €   39.952,60 €    280.229,43 €      

Kennzahlen auf 100-700 bezogen 2.683,93 €              EP/m² NRF

104,41 m² NRF

2.250,84 €              EP/m² BGF

124,50 m² BGF

Aufgestellt:

Breitenfelde, den 26.10.2018

gez. Awat Ahmad / Golinski

3.BA

Gesamt 3.BA 
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