
BV: BÜCHEN, NEUBAU UND SANIERUNG RW/SW/STRASSE Z E I T E N P L A N Unterlage 12
IM ORTSTEIL NÜSSAU, STEINAUTAL

M
är
z

Ap
ril

M
ai

Ju
ni

Ju
li

Au
gu
st

Se
pt
em

be
r

O
kt
ob
er

N
ov
em

be
r

D
ez
em

be
r

Ja
nu
ar

Fe
br
ua
r

M
är
z

Ap
ril

M
ai

Ju
ni

Ju
li

Au
gu
st

Se
pt
em

be
r

O
kt
ob
er

N
ov
em

be
r

D
ez
em

be
r

Ja
nu
ar

Fe
br
ua
r

M
är
z

Ap
ril

M
ai

Ju
ni

Ju
li

Au
gu
st

Se
pt
em

be
r

O
kt
ob
er

N
ov
em

be
r

D
ez
em

be
r

Ja
nu
ar

Fe
br
ua
r

M
är
z

Ap
ril

M
ai

Ju
ni

Ju
li

Au
gu
st

Se
pt
em

be
r

O
kt
ob
er

N
ov
em

be
r

D
ez
em

be
r

Ja
nu
ar

Fe
br
ua
r

M
är
z

Ap
ril

M
ai

Ju
ni

Ju
li

Au
gu
st

Se
pt
em

be
r

O
kt
ob
er

N
ov
em

be
r

D
ez
em

be
r

Ja
nu
ar

Fe
br
ua
r

M
är
z

Ap
ril

M
ai

Ju
ni

Ju
li

Au
gu
st

Se
pt
em

be
r

O
kt
ob
er

N
ov
em

be
r

D
ez
em

be
r

Ja
nu
ar

Fe
br
ua
r

M
är
z

Ap
ril

M
ai

Ju
ni

Ju
li

Au
gu
st

Se
pt
em

be
r

O
kt
ob
er

N
ov
em

be
r

D
ez
em

be
r

1. BA Ostpreußenweg / Pommernweg / E G L L B B B B B

 Am Steinautal - West / Schulweg Ost A

2. BA Nüssauer Weg / Danziger Weg / E E G G

 Schulweg West/ Nüssauer "Seitenweg"

3. BA NÜSSAUER WEG(von Ellernortskamp E E G G

bis Anschluss fertige Strecke im Nordwesten)

4. BA AM STEINAUTAL / BIRKENWEG E

5. BA  Ellernortskamp E

6. BA UNTERER NÜSSAUER WEG E

7. BA STEINAUBLICK / SANDBERG E

E    = Entwurfsplanung Ellernortskamp
G    = Genehmigungsplanung   = evtl. 
A    = Ausführungsplanung weitere AM STEINAUTAL / BIRKENWEG
L    = Ausschreibung / LV / Submission Planungs- und UNTERER NÜSSAUER WEG
B    = Bau - Ausführung Bauzeiten
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