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Sanierung Kläranlage 

 
 

So wie in der Sitzung des Werkausschusses am 02.12.2021 bekanntgegeben, hat 
das Ingenieurbüro PROWA Nord einen aktuellen Sanierungsplan aufgestellt (siehe 
Anlage 1). Demnach wird in 2022 der neue Ablaufkanal hergestellt und mit der 

Planung der Schlammentwässerung sowie der Abwasserfiltration begonnen. Die 
Inbetriebnahme der Schlammentwässerung und Abwasserfiltration ist für Ende 2023 
geplant. In 2023 wird mit der Planung der Belebung begonnen.  Die Umsetzung der 

Planung wird aus heutiger Sicht bis Ende 2027 dauern. Es werden insgesamt drei 
Belebungsstraßen neu gebaut.  

Nach Abriss und Wiederherstellung der Außenanlagen wird die Sanierung 
Erweiterung ca. Ende 2028 abgeschlossen sein. 
Die Gesamtkostenberechnung wurde noch einmal aktualisiert und entsprechend der 

Marktsituation angepasst. Sie betragen nach heutigem Stand brutto vermutlich 
13.593 T€. 

 
Ebenso wurde vom Büro PROWA Nord eine allgemeine Betrachtung der 
Klärschlammentsorgung mit verschiedenen Varianten durchgeführt. Die Tests der 

verschiedenen Varianten kosten ca. 8.000 – 10.000 €. 
 

 Laut einem Artikel der Lauenburgischen Landeszeitung vom 10.03.2022 wird die 
neue MVA Stapelfeld vermutlich Anfang 2024 in Betrieb gehen (siehe Anlage 2).  
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