

Gemeinde Müssen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Nadine Frömter

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Gemeindevertretung Müssen

Datum

28.06.2017

Beratung:

Erweiterung der Schule Müssen

Die Grundschule Müssen ist ab dem Schuljahr 2017/2018 zweizügig. Die Anmeldungen für die Offene Ganztagschule sind gerade im Bereich der ersten Klassen von bis zu 90% sehr hoch. Daher muss eine Erweiterung erfolgen.

Das Planungsbüro Mentschel hat die Planungen übernommen und wird die Bauphase begleiten. Aktuelle Pläne liegen vor.

Die Erweiterung ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt umfasst das Untergeschoss mit einer Mensa und einem Klassenraum. Der Bau des ersten Bauabschnittes würde in der Auswertung 546.848,01 € kosten. Im zweiten Bauabschnitt soll das Obergeschoss mit drei Klassenräumen gebaut werden. Der zweite Bauabschnitt würde mit 252.968,42 € zu Buche schlagen. Der Gesamtbau ist mit 799.816,39 € veranschlagt.

Für die Vergabe der Bauaufträge wurden beschränkte Ausschreibungen durchgeführt. Submissionstermin war am 27.04.2017. Die Ergebnisse dieser Submission und der Prüfung der Angebote haben dazu geführt, dass am 18.05.2017 der Schulverband Müssen über die Erweiterung der Schule mit beiden Bauabschnitten entschieden hat.

Die Arbeiten sind bereits gestartet. Bei einem Bauablauf entsprechend des Bauzeitenplans kann zumindest das Untergeschoss zum neuen Schuljahr 2017/2018 genutzt werden.