Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Marcus Hobein

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

12.09.2016

Beratung:

Dienstgebäude Wasserwerk

Nachdem die erste Ausschreibung aufgrund der unwirtschaftlich hohen Angebotspreise und der daraus resultierenden nicht zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aufgehoben wurde, wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Die Angebote liegen zurzeit zur Prüfung bei der begleitenden Architekten. Für die Gewerke Rohbauarbeiten und Metallbauarbeiten wurden keine Angebote eingereicht. Das Angebot für die Malerarbeiten liegt dreimal über den angenommenen Kosten der Kostenschätzung. Ob auf das Angebot eine Auftragserteilung erfolgen muss wird derzeit mit der Vergabestelle geklärt. Des Weiteren wird derzeit geklärt ob die bereits beauftragten Firmen im Waldschwimmbad bereit wären ein Angebot für die Baumaßnahme im Wasserwerk abzugeben. Für die restlichen Angebote wird die Bindefrist verlängert.

Beschlussempfehlung: