Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der
Gemeinde Büchen

Datum

25.05.2021
01.06.2021

Beratung:

Erweiterung Feuerwehrhaus Raiffeisenstraße

In der Sitzung des Werkausschusses der Gemeinde Büchen am 10.11.2020 wurde die Notwendigkeit der Erweiterung des Feuerwehrhauses in der Raiffeisenstraße festgestellt. Der Werkausschuss beschloss den Planungsauftrag an Herrn Samsz bis zur Leistungsphase 4 der HOAI zu vergeben.

In einer Arbeitsgruppe, bestehend aus der Leitung der Feuerwehr, dem Architekten und der Verwaltung, wurde ein entsprechendes Raumprogramm sowie Pläne der Erweiterung erarbeitet.

Am 04.05.2021 hat Herr Samsz einen fertigen Bauantrag für die Erweiterung sowie die in der Anlage befindliche Präsentation inklusive Bauzeitenplan und Kostenschätzung übergeben.

Die Gesamtkostenschätzung beträgt 2.048.521 €

Beschlussempfehlung:

Der Werkausschuss beschließt die weitere Beauftragung des Architekten für die Leistungsphasen 5 – 9.

Der Bauantrag soll zur Baugenehmigungsbehörde versandt werden. Weiter empfiehlt er dem Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss im Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 für die Erweiterung weitere 200.000 € bereitzustellen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 1.800.000 € für die Erweiterung des Feuerwehrhauses eingeplant.